

## Rapport Individuel n°2 SAE Projet 2023-2024 Colin PILET





Durant cette semaine j'ai essayé de mettre en ligne notre SAE, pour cela j'ai commencé par utiliser un serveur me permettant d'utiliser python, et donc Flask. Malheureusement, je me suis heurté a un problème qui est que Flask n'est pas réellement prévu pour être hébergé. J'ai commencé par réarranger les fichiers du dossier pour harmoniser les imports afin de pouvoir lancer le serveur. Malgré cela, il manquait une configuration sur le serveur que je n'ai pas pu résoudre et j'ai donc arrêté le projet d'héberger cette SAE.

Je me suis ensuite concentré sur la pagination des pages "Commander", "Demander" et "Inventaire".

Fonctionnalité implémentée	Temps prévu	Estimation du temps passé	Problèmes rencontrés	Solutions Apportées
Affichage du statut des utilisateurs	1 jour	1 jour		
Hébergement de la SAE	Plusieurs Jours	3 jours	Problème du lancement du serveur	pas de solution apportée cette semaine
Pagination	1 jour	2 jour	recuperer tout les élément de la page pour les séparés en plusieurs page Affichage des bons numéros des pages	création de méthodes qui réponde à mon besoin
Debug de code	Tout le projet	Tout le projet	Aider le groupe a debug leurs codes	

## Bilan:

Ce projet m'a permis de mettre en pratique toutes mes compétences de travail en équipe ainsi que mes compétences en développement python et SQL.

Le groupe avait une bonne ambiance de travail, et l'organisation des tâches était

respecté ainsi que les délais planifiés pour celles-ci, nous organisions chaque début de journée des "réunions" afin de planifier notre journée.